

План действий

муниципальных дошкольных образовательных учреждений
Тутаевского муниципального района по приведению основных образовательных программ дошкольного образования в
соответствие с федеральной образовательной программой дошкольного образования до 31.08.2023

№	Наименование мероприятий	Срок	Ответственные	Результат
1. Организационно-управленческое обеспечение				
1.	Создание рабочей группы в МДОУ по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП, ФАОП ДО	До 10.03.2023	Заведующий Козлова И.В., старший воспитатель Серебрякова М.В.	Приказ о создании рабочей группы, определение функционала рабочей группы
2.	Разработка и утверждение «дорожной карты» по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО	До 10.03.2023	Заведующий Козлова И.В., члены рабочих групп	Приказ об утверждении «дорожной карты»
3.	Изучение ФОП, ФАОП ДО и экспертиза действующий ООП ДО, АООП ДОУ на предмет соответствия ФОП, ФАОП ДО. При реализации дополнительной образовательной программы необходимо проанализировать ее с учетом расширения в ФОП ДО объема и содержания обязательной части ООП ДО	До 20.03.2023	Заведующий, Козлова И.В., члены рабочих групп Крылова Н.В., Кулакова Л.В., Ткаченко М.Н., Александрова Л.А., Прохорова С.Ю., Яруллина Е.Н., Бекова Н.В., Иванова Э.Б., Яковлева М.Ю., Релецкая Е.В.,	Аналитический отчет (справка, аналитическая таблица, презентация по результатам экспертизы)
4.	Анализ УМК, использованного ранее при реализации ООП ДО, АООП ДОУ	До 30.03.2023	Заведующий Козлова И.В., члены рабочих групп	Аналитический отчет (справка, аналитическая таблица, презентация по результатам экспертизы)
5.	Анализ образовательных потребностей (запросов) для разработки/корректировки части ООП ДО, АООП ДОУ,	До 31.03.2023	Заведующий Козлова И.В., члены рабочих групп	Справка по итогам мониторинга

	формируемой участниками образовательных отношений				
6.	Создание проекта ООП ДО, АООП ДОУ на основе ФОП ДО	До 30.04.2023	Заведующий Козлова И.В., члены рабочих групп	Проект обновленной ООП ДО	
7.	Доработка проекта ООП ДО, АООП ДОУ с учетом методических рекомендаций к ФОП, ФАОП ДО	До 30.06.2023	Заведующий Козлова И.В., члены рабочих групп	Текст обновленной ООП ДО	
8.	Обсуждение обновленных ООП на педагогическом совете МДОУ	01.07.- 20.08.2023	Заведующий Козлова И.В., члены рабочих групп	Протокол педсовета, решение о принятии ООП ДО	
9.	Утверждение обновленных ООП ДО, АООП ДОУ	До 31.08.2023 (крайний срок)	Заведующий Козлова И.В., члены рабочих групп	Обновленная ООП ДО утверждена	
2. Нормативно-правовое обеспечение					
10.	Разработка локальных актов МДОУ по приведению ООП ДО, АООП ДОУ в соответствие с ФОП, ФАОП ДО	До 10.03.2023	Заведующий Козлова И.В., члены рабочих групп Крылова Н.В., Кулакова Л.В., Ткаченко М.Н., Александрова Л.А., Прохорова С.Ю., Яруллина Е.Н., Бекова Н.В., Иванова Э.Б., Яковлева М.Ю., Репецкая Е.В.,	Утверждены локальные акты (приказ о создании рабочей группы, положение о деятельности рабочей группы, «дорожная карта» перехода МДОУ на ФОП ДО)	
11.	Формирование пополняемого банка нормативно-правовых документов и методических материалов по приведению ООП ДО, АООП ДОУ в соответствие с ФОП, ФАОП ДО (федеральный, региональный, муниципальный уровень)	До 10.03.2023	Заведующий Козлова И.В., члены рабочих групп Крылова Н.В., Кулакова Л.В., Ткаченко М.Н., Александрова Л.А., Прохорова С.Ю., Яруллина Е.Н., Бекова Н.В.,	Создан пополняемый банк документов и материалов	

			Иванова Э.Б., Яковлева М.Ю., Репецкая Е.В.,			Листы ознакомления с документами
12.	Изучение пакета нормативно-правовых документов по приведению ООП ДО, АООП ДОУ в соответствие с ФОП, ФАОП ДО (федеральный, региональный, муниципальный уровень)	До 20.03.2023	Серебрякова М.В., члены рабочих групп Крылова Н.В., Кулакова Л.В., Ткаченко М.Н., Александрова Л.А., Прохорова С.Ю., Яруллина Е.Н., Бекова Н.В., Иванова Э.Б., Яковлева М.Ю., Репецкая Е.В., педагоги МДОУ			
13.	Экспертиза действующих локальных актов МДОУ, внесение изменений, актуализация (при необходимости)	До 30.03.2023	Члены рабочих групп Серебрякова М.В., Крылова Н.В., Кулакова Л.В., Ткаченко М.Н., Александрова Л.А., Прохорова С.Ю., Яруллина Е.Н., Бекова Н.В., Иванова Э.Б., Яковлева М.Ю., Репецкая Е.В.,		Отчет по результатам экспертизы и проекты (при необходимости) обновленных локальных документов (Устав, программа развития, договор с родителями и т.д.)	
3. Кадровое обеспечение						
14.	Проведение цикла педсоветов, семинаров в МДОУ по вопросам приведения ООП ДО, АООП ДОУ в соответствие с ФОП, ФАОП ДО	Март 2023, май 2023, июль 2023, август 2023	Заведующий Козлова И.В., Серебрякова М.В., старший воспитатель			Изменения в годовом плане работы, протоколы педсоветов

15.	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях, форумах, курсах повышения квалификации и других мероприятиях по вопросам перехода ФОП, ФАОП ДО	Март – август 2023	Заведующий Козлова И.В., Серебрякова М.В., старший воспитатель	Сертификаты, записи мероприятий, планы участия педагогов в КПК и др.
4. Материально-техническое обеспечение				
16.	Анализ материально-технических условий, электронно-цифровых ресурсов перехода к педагогизации ООП ДО, АООП ДОУ на основе ФОП, ФАОП ДО	Март 2023	Члены рабочих групп Крылова Н.В., Кулакова Л.В., Ткаченко М.Н., Александрова Л.А., Прохорова С.Ю., Яруллина Е.Н., Бекова Н.В., Иванова Э.Б., Яковлева М.Ю., Релецкая Е.В.,	План действий по приведению ресурсной базы МДОУ в соответствие с ФОП ДО
5. Информационное обеспечение				
17.	Информирование родителей (законных представителей) об изменениях ООП ДО, АООП ДОУ	Апрель – сентябрь 2023	Члены рабочей группы Серебрякова М.В., Крылова Н.В., Кулакова Л.В., Ткаченко М.Н., Александрова Л.А., Прохорова С.Ю., Яруллина Е.Н., Бекова Н.В., Иванова Э.Б., Яковлева М.Ю., Релецкая Е.В., педагоги МДОУ	Планы и протоколы родительских собраний, материалы консультаций
18.	Обновление информации об ООП ДО, АООП ДОУ на сайте МДОУ	Август 2023	Заведующий Козлова И.В., Члены рабочей группы Серебрякова М.В.,	Информация размещена на соответствующей странице сайта МДОУ,

			Крылова Н.В., Кулакова Л.В., Ткаченко М.Н., Александрова Л.А., Прохорова С.Ю., Яруллина Е.Н., Бекова Н.В., Иванова Э.Б., Яковлева М.Ю., Репецкая Е.В.,	скорректирована краткая презентация ООП ДО
--	--	--	---	---